

Anexo - Registro de horas Práctica Profesional Supervisada (PPS)



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Anexo - Registro de horas de la Práctica Profesional Supervisada (PPS)	3
1.1. Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (Semanas 1 a 12)	3
1.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo marco ágil (Semanas 13 a 25)	3
1.3. Fase 3: Refinamiento, validación y preparación final (Semanas 26 a 37)	4

1. Anexo - Registro de horas de la Práctica Profesional Supervisada (PPS)

El presente anexo detalla la carga horaria invertida por cada integrante del equipo en el marco de la Práctica Profesional Supervisada (PPS). Las actividades se distribuyeron a lo largo de 37 semanas (desde el 12 de marzo hasta el 25 de noviembre de 2026), logrando una dedicación exacta de **414 horas** por estudiante hasta dicha fecha.

El requisito mínimo exigido por la facultad es de 384 horas, recomendando no exceder un margen del 10 % adicional (422,4 horas). Las aproximadamente 8 horas restantes por integrante han sido reservadas estratégicamente para los ensayos finales que tendrán lugar en los días previos a la defensa oral en el mes de diciembre.

La trazabilidad del esfuerzo se ha dividido en tres grandes fases operativas, detalladas a continuación:

1.1. Fase 1: Ideación, viabilidad y anteproyecto (Semanas 1 a 12)

Durante el primer tramo del proyecto no se aplicó el marco de trabajo *Scrum*, ya que el objetivo fue la exploración de mercado, la definición arquitectónica y la estructuración documental inicial.

Bloque 1: Conformación del equipo y análisis de mercado (Semanas 1 a 6)

- **Dedicación:** 50 horas por integrante (Acumulado: 50 horas).
- **Actividades globales:** Jornadas de *brainstorming*, exploración de nichos de mercado y aplicación de los marcos analíticos (las “5 C” y las “4 P”) para evaluar 13 ideas de producto, hasta seleccionar a **SocioUnido**.
- **Aportes individuales:** Felipe lideró la investigación comercial y documental; Lautaro evaluó alternativas de infraestructura para la solución; Martín analizó la factibilidad de integración de herramientas de inteligencia artificial; y Axel comenzó la investigación de metodologías de interfaz de usuario.

Bloque 2: Definiciones arquitectónicas y anteproyecto (Semanas 7 a 12)

- **Dedicación:** 65 horas por integrante (Acumulado: 115 horas).
- **Actividades globales:** Redacción del anteproyecto formal, diseño del modelo C4, definición del Producto Mínimo Viable (MVP) y configuración inicial del entorno de repositorios en GitHub.

1.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo marco ágil (Semanas 13 a 25)

Esta fase de máxima intensidad se rigió por 13 *sprints* semanales. La distribución de horas refleja fielmente los puntos de historia (*story points*) asignados a cada responsable en el *backlog* oficial del proyecto.

Bloque 3: Infraestructura base y plataforma web de gestión (Sprints 1 al 5)

- **Dedicación:** 85 horas por integrante (Acumulado: 200 horas).
- **Aportes individuales:**
 - **Felipe:** Configuración de Datadog, documentación de ceremonias *Scrum*, bitácoras y redacción técnica en JustTheDocs.
 - **Lautaro:** Inicialización de la base de datos Neon, desarrollo del *API Gateway* y del microservicio central del club (gestión de reservas e instalaciones).

- **Martín:** Implementación del *healthchecker*, desarrollo del microservicio de autenticación y de las métricas del *dashboard* (microservicio de analíticas).
- **Axel:** Desarrollo completo de la plataforma web en React, integrando los módulos de alta de socios, disciplinas y diseño responsivo.

Bloque 4: Aplicación móvil y canal conversacional (Sprints 6 al 9)

- **Dedicación:** 70 horas por integrante (Acumulado: 270 horas).
- **Aportes individuales:**
 - **Felipe:** Desarrollo del agente de QA automatizado (OpenClaw), testing integral y documentación de las sesiones de validación de producto.
 - **Lautaro:** Creación del microservicio de pagos (integración con Mercado Pago), microservicio de acceso físico y división de entornos en Firebase.
 - **Martín:** Desarrollo del bot conversacional de Telegram (“BotIn”), integración de procesamiento de lenguaje natural y notificaciones *push*.
 - **Axel:** Desarrollo de la Aplicación Web Progresiva (PWA) para socios y empleados, integración de lector de códigos QR y flujos de reserva.

Bloque 5: Estabilización, auditorías y documentación (Sprints 10 al 13)

- **Dedicación:** 65 horas por integrante (Acumulado: 335 horas).
- **Actividades globales:** Resolución de deudas técnicas auditadas por SonarCloud, *testing* integral (*End-to-End*), grabación y edición de tutoriales de uso y documentación final.

1.3. Fase 3: Refinamiento, validación y preparación final (Semanas 26 a 37)

Tras congelar el código del MVP, el equipo abandonó el marco *Scrum* para adoptar un esquema de trabajo flexible, enfocado en el perfeccionamiento del producto de cara a su entrega formal.

Bloque 6: Iteración sobre feedback y corrección de errores (Semanas 26 a 31)

- **Dedicación:** 45 horas por integrante (Acumulado: 380 horas).
- **Actividades globales:** Resolución de *bugs* reportados tras las pruebas de usuario, mejoras puntuales en la experiencia e interfaz de usuario (UX/UI), y reuniones adicionales de validación con posibles clientes del sector deportivo para calibrar el enfoque comercial.

Bloque 7: Preparación intensiva para la defensa oral (Semanas 32 a 37)

- **Dedicación:** 34 horas por integrante (Acumulado: 414 horas totales).
- **Actividades globales:** Refinación final de la documentación entregable. Ensamblaje de las diapositivas para la presentación y ejecución de múltiples ensayos cronometrados para ajustar el guion y el ritmo de la defensa oral.